

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Емельянов Николай Петрович, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Тарасов Сергей Валентинович, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
Администратор регионального проекта	Огарков Артем Сергеевич, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально-технической базы		
Связь с государственными программами Ленинградской области	Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398)56		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Ленинградской области в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 г.	5	16	27	38	50	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	18	22	26	30	34	36
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	1,8	2,2	2,6	3,0	3,4	3,6
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях,	Основной	0	1 сентября 2018 г.	1820	2320	3220	3220	3220	3320

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
1.1.	Не менее чем в 260* организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	<p>Утвержден перечень муниципальных образований Ленинградской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 1* муниципальном образовании Ленинградской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в</p>

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.2.	Не менее чем в 10 ² организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2019 года, не менее чем в 5 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
1.3.	Не менее чем в 36* ³ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей	К концу 2019 года не менее чем в 18* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.5.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ⁴	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ленинградской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
1.6.	Не менее чем в 260* организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁵ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 3* муниципальных образованиях Ленинградской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.7.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования

⁴ В случае выделения средств федерального бюджета.

⁵ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.8.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 6 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.
1.9.	Не менее чем в 36* ⁶ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей	К концу 2020 года не менее чем в 22* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.10.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.11.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее

⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.12.	Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Ленинградской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.13.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2021 года не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.14.	Не менее чем в 36* ⁷ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей	К концу 2021 года не менее чем в 26* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.15.	Не менее чем в 260 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области,	К концу 2021 года не менее чем в 132* организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5* муниципальных образованиях Ленинградской области изучение предметной области

⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁸ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.16.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Ленинградской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.17.	Не менее чем в 260 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2022 года, не менее чем в 170* организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7* муниципальных образованиях Ленинградской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

⁸ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

⁹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.18.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
1.19.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2022 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.20.	Не менее чем в 36* ¹⁰ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей	К концу 2022 года не менее чем в 30* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.21.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики

¹⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	международных исследований качества подготовки обучающихся	международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.22.	Не менее чем в 260 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2023 года не менее чем в 210* организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9* муниципальных образованиях Ленинградской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.23.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.24.	Не менее чем в 36* ¹² школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей	К концу 2023 года не менее чем в 34* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.25.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ленинградской области

¹¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

¹² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	(кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.26.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2024 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.27.	В каждом муниципальном образовании Ленинградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Ленинградской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.28.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ленинградской области.
1.29.	Не менее 70 % организаций Ленинградской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹³	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ленинградской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.30.	Не менее чем в 36* ¹⁴ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей	К концу 2024 года не менее чем в 36* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.31.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ленинградской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ¹⁵	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ленинградской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

* Показатель будет уточнен после утверждения Федерального паспорта «Современная школа» НПО

¹³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

¹⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

¹⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	550,4	513,2	-	-	-	-	1 063,6
1.1.1.	Федеральный бюджет	269,7	251,5					521,2
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	269,7	251,5	-	-	-	-	521,2
1.2.	Бюджет Ленинградской области	280,7	261,7					542,4
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	280,7	261,7	-	-	-	-	542,4
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области							-
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							-
1.1.4.	внебюджетные источники							-
1.2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	12,8	12,8	12,8	-	-	-	38,4
1.2.1.	Федеральный бюджет							-

1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							-
1.2.2.	Бюджет Ленинградской области	12,8	12,8	12,8	-	-	-	38,4
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	11,9	11,9	11,9	-	-	-	35,7
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области							-
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							-
1.2.4.	внебюджетные источники							-

1.3.	<p>В каждом муниципальном образовании <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального 	45,2	-	-	-	-	-	45,2
------	---	------	---	---	---	---	---	------

1.3.1.	Федеральный бюджет	30,3						30,3
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	30,3	-	-	-	-	-	30,3
1.3.2.	Бюджет Ленинградской области	14,9						14,9
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	14,9	-	-	-	-	-	14,9
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области							-
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							-
1.3.4.	внебюджетные источники							-
1.4.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;	29,9	3,7	3,7	-	-	-	37,3
1.4.1.	Федеральный бюджет	20,0						20,0
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							-
1.4.2.	Бюджет Ленинградской области	9,9	3,7	3,7				17,3
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							-
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области							-

1.4.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							-
1.5.4.	внебюджетные источники							-
1.5.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ленинградской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся							-
1.5.1.	Федеральный бюджет							-
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							-
1.5.2.	Бюджет <i>Ленинградской области</i>							-
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							-
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ленинградской области</i>							-
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							-
1.5.4.	внебюджетные источники							-
Всего по региональному проекту, в том числе:		638,3	529,7	16,5	-	-	-	1 184,5
федеральный бюджет		320,0	251,5	-	-	-	-	571,5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		300,0	251,5	-	-	-	-	551,5

Бюджет <i>Ленинградской области</i>	318,3	278,2	16,5	-	-	-	613,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	307,5	273,6	11,9	-	-	-	593,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ленинградской области</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Тарасов С.В.	председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Емельянов Н.П., заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам	
2.	Администратор регионального проекта	Рыборецкая Т.Г.	заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений	Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Чурикова Е.Г.	начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
4.	Участник регионального проекта	Артамонова Е.Р.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Артамонова Е.Р.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
6.	Участник регионального проекта	Орлова М.И.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Селезнева Г.В.	главный специалист отдела начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Рыборецкая Т.Г., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				специальных учреждений	
8.	Участник регионального проекта	Егорова Ю.В.	главный специалист планово-экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Бойцова, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела	
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Артамонова Е.Р.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
10.	Участник регионального проекта	Егорова Ю.В.	главный специалист планово-экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Бойцова, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела	
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
11.	Ответственный за достижение результата	Винокуров М.В.	главный специалист отдела общего и дополнительного	Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
12.	Участник регионального проекта	Голованов М.В.	начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
13.	Участник регионального проекта	Охримская М.А.	главный специалист отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Голованов М.В. начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
14.	Участник регионального проекта	Калина О.С.	главный специалист отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Голованов М.В. начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
15.	Ответственный за	Огарков А.С.	заместитель председателя	Тарасов С.В.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата регионального проекта		комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально-технической базы	председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
16.	Участник регионального проекта	Чурикова Е.Г.	начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
17.	Участник регионального проекта	Царева Ю.В.	главный специалист отдела содержания и развития материально-технической базы комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально-технической	
18.	Участник регионального проекта	Егорова Ю.В.	главный специалист планово-экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Бойцова, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Засельская Т.Ю.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
20.	Участник регионального проекта	Винокуров М.В.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михайлюк Л.Г.	начальник сектора оценки качества департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
22.	Участник регионального	Косырева Л.Г.	главный специалист сектора	Михайлюк Л.Г.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		оценки качества департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	начальник сектора оценки качества департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дружинина М.Г.	начальник сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
24.	Участник регионального проекта	Сипан В.С.	ведущий специалист сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Дружинина М.Г. начальник сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
25.	Участник регионального проекта	Ковальчук О.В.	Ректор Государственного автономного образовательного учреждения	Тарасов С.В. председатель комитета общего и	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			дополнительного образования «Ленинградский областной институт развития образования»	профессионального образования Ленинградской области	
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Артамонова Е.Р.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
27.	Участник регионального проекта	Ковальчук О.В.	Ректор Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной институт развития образования»	Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Артамонова Е.Р.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				образования Ленинградской области	
29.	Участник регионального проекта	Ковальчук О.В.	Ректор Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной институт развития образования»	Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа ¹⁶ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
1.1.	Не менее чем в 17 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность		31 декабря 2019 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹⁷ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
2.	Не менее чем в XX ¹⁸ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	ПС
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

¹⁷ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

¹⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.	Не менее чем в 5 ¹⁹ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2019 г.	Селезнева Г.В.	отчет органа исполнительной власти Ленинградской области об исполнении условий соглашений	ПК
3.	Не менее чем в 18. школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

¹⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	охватом не менее 1,8 тыс. детей					
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
3.1	Не менее чем в 18 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и		31 декабря 2019 г.	Артамонова Е.Р.	отчет органа исполнительной власти Ленинградской области об исполнении	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,8 тыс. детей				условий соглашений	
4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ²⁰	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
4.1.1.	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
4.1.2.	Заключение соглашения с	1 января 2019 г.	28 февраля	руководитель	соглашение с	РНП

²⁰ В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		2019 г.	органа исполнительной власти Ленинградской области	Министерством просвещения Российской Федерации	
4.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ²¹		31 декабря 2019 г.	Огарков А.С.	отчет органа исполнительной власти Ленинградской области об исполнении условий соглашений	
4.2.	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	

²¹ В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования в Ленинградской области ²²					
4.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Ленинградской области	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
4.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Ленинградской области		31 декабря 2019 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Винокуров М.В.	информационно-аналитический отчет	

²² Для отдельных субъектов Российской Федерации, перечень будет утвержден на Проектном комитете

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности					
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		01 июля 2020 г.	Винокуров М.В.	информационно-аналитический отчет	
6.	Не менее чем в 72 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
6.1.	Не менее чем в 72 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2020 г.		информационно-аналитический отчет	
7.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях <i>Ленинградской области</i> на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Михайлюк Л.Г.	информационно-аналитический отчет	
7.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных		31 декабря 2020 г.	Михайлюк Л.Г.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях Ленинградской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
8.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Засельская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	
8.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Засельская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	
9.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
9.1.2.	Заклучение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
9.1.	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих		31 декабря 2020 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
10.	Не менее чем в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,2 тыс. детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.	Не менее чем в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,2 тыс. детей		31 декабря 2020 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
11.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
11.1.1.	Подготовка и предоставление	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	руководитель	заявка	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			органа исполнительной власти Ленинградской области	Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
11.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в		31 декабря 2020 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности и поселках городского типа					
11.3	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ленинградской области		31 декабря 2020 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
12.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Михайлюк Л.Г.	информационно-аналитический отчет	
12.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской		30 апреля 2021 г.	Богославский Д.Д.	приказ органа исполнительной власти Ленинградской области,	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования	
12.	Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Дружинина М.Г.	информационно-аналитический отчет	
13.1	Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области для учителей предметной области «Технология» действует		1 сентября 2021 г.	Дружинина М.Г.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
14.	Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	
14.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
14.1.	Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2021 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	
15.	Не менее чем в 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,6 тыс. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			области		
15.1.	Не менее чем в 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с		31 декабря 2021 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	охватом не менее YY тыс. детей					
16.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях <i>Ленинградской области</i> , расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
16.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2021 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
16.2.	Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в <i>Ленинградской области</i> ²³	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
17.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ленинградской		31 декабря 2021 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	

²³ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области					
18.	Не менее чем в 132 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
18.1.	Не менее чем в 132 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2021 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
19.	Не менее чем в 50 %	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Михайлюк Л.Г.	информационно-	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				аналитический отчет	
19.1.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2022 г.	Михайлюк Л.Г.	приказ органа исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования	
20.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	примерных основных общеобразовательных программ					
20.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы		31 декабря 2022 г.	Артамонова Е.Р.	приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
21.	Не менее чем в 170 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.	Не менее чем в 170 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Ленинградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2022 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
22.	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	
22.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				установленном порядке	
22.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
22.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2022 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	
23.	Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	охватом не менее 3,0 тыс. детей					
23.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	руководитель органа	соглашение с Министерством	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			исполнительной власти Ленинградской области	просвещения Российской Федерации	
23.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных		31 декабря 2022 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,0 тыс. детей					
24.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
24.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2022 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
24.2.	Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ленинградской области ²⁴	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
24.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего		31 декабря 2022 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	

²⁴ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования в Ленинградской области					
25.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Михайлюк Л.Г.	информационно-аналитический отчет	
25.1.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2023 г.	Михайлюк Л.Г.	информационно-аналитический отчет	
26.	Не менее чем в 210 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	муниципальных образованиях Ленинградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
26.1	Не менее чем в 210 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Ленинградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2023 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
27.	Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам, обновлена материально-техническая база					
27.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
27.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	руководитель органа исполнительной	соглашение с Министерством просвещения	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			власти Ленинградской области	Российской Федерации	
27.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2023 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.	Не менее чем в 34. школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,4 тыс. детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
28.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
28.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе на базе сетевого партнерства					
28.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в XX тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее YY тыс. детей		31 декабря 2023 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
29.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
29.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2023 г.	Огарков А.С.	информационно-аналитический отчет	
30.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Михайлюк Л.Г.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
30.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ленинградской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2024 г.	Михайлюк Л.Г.	информационно-аналитический отчет	
31	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	
31.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	1 июля.2023 г.	1 августа 2023 г.	руководитель органа исполнительной	заявка Ленинградской области в	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			власти Ленинградской области	Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
31.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
31.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2024 г.	Селезнева Г.В.	информационно-аналитический отчет	
32.	В каждом муниципальном образовании Ленинградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70%	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
32.1.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Ленинградской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2024 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
33.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Винокуров М.В.	информационно-аналитический отчет	
33.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих		31 декабря 2024 г.	Винокуров М.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области					
34.	Не менее 70 % организаций Ленинградской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ²⁵	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	
34.1.	Не менее 70 % организаций Ленинградской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм		31 декабря 2024 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	ПК
35.	Не менее чем в 36. школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

²⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6 тыс. детей					
35.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	партнерства					
35.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
35.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 36 школах, расположенных в		31 декабря 2024 г.	Артамонова Е.Р.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее YY тыс. детей					
36.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ленинградской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ²⁶	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Засельская Т.Ю.	информационно-аналитические отчеты	
36.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ленинградской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия		31 декабря 2024 г.	Засельская Т.Ю.	информационно-аналитические отчеты	

²⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям *Ленинградской области*

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году									
<i>(муниципальное образование Ленинградской области)</i>									
Бокситогорский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	2	2	2	2	2
Волосовский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	2	2	2	2	2
Волховский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	2	2	2	2	2
Всеволожский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	2	2	2	2	2
Выборгский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	2	2	2	2
Гатчинский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	2	2	2	2
Кингисеппский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	2	2	2	2
Киришский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	2	2	2	2
Кировский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	1	2	2	2

Лодейнопольский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	1	2	2	2
Ломоносовский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	1	2	2	2
Лужский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	1	2	2	2
Подпорожский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	1	1	2	2
Приозерский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	1	1	2	2
Сланцевский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	1	1	2	2
Сосновоборский ГО	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	1	1	2	2
Тихвинский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	1	1	1	2
Тосненский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	1	1	1	2
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году									
<i>(муниципальное образование Ленинградской области)</i>									
Бокситогорский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Волосовский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Волховский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Всеволожский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выборгский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Гатчинский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Кингисеппский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Киришский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Кировский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Лодейнопольский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Ломоносовский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Лужский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Подпорожский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Приозерский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Сланцевский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Сосновоборский ГО	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Тихвинский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Тосненский МР	0	1 сентября 2018 г.	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Ленинградской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований Ленинградской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Ленинградской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований,</p>	0	Отчет Ленинградской области в рамках реализации регионального проекта	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

	расположенных на территории Ленинградской области						
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ленинградской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ленинградской области</p>	0	Отчет Ленинградской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ <p>где: C_i – число обучающихся,</p>	0	Отчет Ленинградской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

	охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ленинградской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ленинградской области		мероприятий				
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Ленинградской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ленинградской области</p>	0	Отчет Ленинградской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Доля муниципальных образований <i>Ленинградской области</i> , в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %							

5	$F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где:</p> $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$ <p>O_i – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Ленинградской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ленинградской области</p>		форма федерального статистического наблюдения № ОО -1	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
---	---	--	---	--	-------------------------	-------------	--

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		550,4000	513,2000	-	1 063,6000
1.1.1.	Федеральный бюджет	068 0702 52 2 E1 55200 500	269,7000	251,5000	-	521,2000
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	068 0702 52 2 E1 55200 500	269,7000	251,5000	-	521,2000
1.1.2.	Бюджет Ленинградской области	068 0702 52 2 E1 55200 500	280,7000	261,7000	-	542,4000
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	068 0702 52 2 E1 55200 500	280,7000	261,7000	-	542,4000
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области		-	-	-	-
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
1.2.	В Ленинградской области ликвидировано обучение в 3-ю смену					-

1.2.1.	Федеральный бюджет					-
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					-
1.2.2.	Бюджет Ленинградской области					-
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					-
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области					-
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					-
1.2.4.	внебюджетные источники					-
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		12,8	12,8	12,8	38,4
1.3.1.	Федеральный бюджет		-	-	-	-
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		-	-	-	-
1.3.2.	Бюджет Ленинградской области	068 0702 52 2 02 70510 500	11,9	11,9	11,9	35,7
		068 0702 52 2 02 13770 200	0,9	0,9	0,9	2,7
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	068 0702 52 2 02 70510 500	11,9	11,9	11,9	35,7

1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ленинградской области</i>		-	-	-	-
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		-	-	-	-
1.3.3.	внебюджетные источники					
1.4.	<p>В каждом муниципальном образовании <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <p>- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</p> <p>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</p> <p>- реализован комплекс мер по</p>	068 0702 52 2 E1 51690 500	45,2000	-	-	45,2000

	внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ					
1.4.1.	Федеральный бюджет	068 0702 52 2 E1 51690 500	30,3000	-	-	30,3000
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	068 0702 52 2 E1 51690 500	30,3000	-	-	30,3000
1.4.2.	Бюджет <i>Ленинградской области</i>	068 0702 52 2 E1 51690 500	14,9000	-	-	14,9000
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	068 0702 52 2 E1 51690 500	14,9000	-	-	14,9000
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ленинградской области</i>		-	-	-	-
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		-	-	-	-
1.4.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического	068 0702 52 2 E1 51870 244	29,9000	-	-	37,3000

	сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации	068 0702 52 2 02 13770 200		3,7	3,7	
1.5.1.	Федеральный бюджет	068 0702 52 2 E1 51870 244	20,0000	-	-	20,0000
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		-	-	-	-
1.5.2.	Бюджет Ленинградской области	068 0702 52 2 E1 51870 244	9,9000			17,3000
		068 0702 52 2 02 13770 200		3,7	3,7	
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области					
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.4.	внебюджетные источники					
1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					

1.6.1.	Федеральный бюджет					
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.2.	Бюджет Ленинградской области					
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области					
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
Всего по региональному проекту, в том числе:						
федеральный бюджет		638,3000	529,7000	16,5	1 184,5000	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		320,0000	251,5000	-	571,5000	
Бюджет Ленинградской области		300,0000	251,5000	-	551,5000	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		318,3000	278,2000	16,5	613,0000	
Бюджет Ленинградской области		307,5000	273,6000	11,9	593,0000	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		-	-	-	-	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области		-	-	-	-	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		-	-	-	-	
внебюджетные источники		-	-	-	-	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Ленинградской области²⁷

Муниципальное образование <i>Ленинградской области</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	318,3	278,2	16,5	-	-	-	613,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	307,5	273,6	11,9	-	-	-	593,0
консолидированный бюджет муниципального образования <i>Ленинградской области</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-

²⁷ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.