

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2019

г. Всеволожск

№ 1165

О реализации мероприятий,  
направленных на создание новых мест  
дополнительного образования детей  
в образовательных организациях  
Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» и в соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 30.09.2019 года № 2059-р «Об утверждении перечня образовательных организаций Ленинградской области, в которых в 2020-2022 годах будут созданы новые места дополнительного образования детей»:

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области для реализации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2020 году, согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить План первоочередных действий «Дорожная карта» (далее – Дорожная карта) по созданию новых мест дополнительного образования детей согласно Приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, указанных в Приложении 1 настоящего распоряжения обеспечить выполнение комплекса мероприятий Дорожной карты в пределах своих полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию



*И.П. Федоренко*  
И.П.Федоренко

Перечень общеобразовательных учреждений  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
для реализации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного  
образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального  
проекта «Образование»  
в 2020 году

Наименование организации	Юридический и фактический адреса организации (организаций) на площадке которой (которых) будет реализовано мероприятие <i>(два адреса указываются в случае их различия)</i>	Планируемое количество физических дополнительных мест	Планируемое количество дополнительных мест (человеко/мест)	Направленность мест
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»	Юридический адрес учреждения: 188641, г. Всеволожск, ул 1-я линия, д.38. адрес площадки: 188642, г.Всеволожск, ул.Грибоедова, д.10.	20	120	Естественная
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2»	188662, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Бульвар Менделеева, 20, корп. 1.	40	240	Естественная
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 4»	Юридический адрес учреждения: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Мурино, Петровский бульвар, дом 12, корпус 2, помещение 1Н, адрес площадки: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Мурино, улица Графская, д.13	40	240	Естественная

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Результат
1.	Определение должностного лица Комитета по образованию, ответственного за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2020 году (далее – создание новых мест ДО)	декабрь 2019	Комитет по образованию	Распорядительный акт Комитета по образованию
2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций для создания новых мест ДО	декабрь 2019	Комитет по образованию	Распорядительный акт Комитета по образованию
3.	Разработка и утверждение плана первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию новых мест ДО в 2020 году	декабрь 2019	Комитет по образованию	Распорядительный акт Комитета по образованию
4.	Утверждение муниципального медиа-плана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	январь 2020	Комитет по образованию	Распорядительный акт Комитета по образованию
5.	Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест ДО	январь 2020	Распорядительный акт Комитета по образованию	Комитет по образованию
6.	Заключение соглашения между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о предоставлении муниципальному бюджету субсидии из	январь 2020	Комитет по образованию	Соглашение

	Федерального бюджета на создание новых мест ДО					
7.	Назначение ответственных в образовательных учреждениях за реализацию мероприятий по созданию новых мест ДО	до 15 января 2020	Руководители образовательных организаций, участвующих в мероприятии по созданию новых мест ДО в 2020 году (далее - руководители ОУ)	Распорядительный акт образовательного учреждения (далее - ОУ)		
8.	Разработка и утверждение плана первоочередных действий («Дорожная карта») образовательных организаций по созданию новых мест ДО в 2020 году	до 15 января 2020	Руководители ОУ	Распорядительный акт ОУ		
9.	Проведение рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий по созданию новых мест ДО	ежемесячно, по мере необходимости	Комитет по образованию, руководители ОУ	Решение совещания		
10.	Определение объемов средств на проведение ремонтных работ в помещениях образовательных организаций для установки оборудования в рамках создания новых мест ДО	до 15 января 2020	Руководители ОУ	Письмо руководителя ОУ в адрес Комитета по образованию		
11.	Определение объемов средств на приобретение учебной мебели в помещения образовательных организаций для установки оборудования в рамках создания новых мест ДО	до 15 января 2020	Руководители ОУ	Письмо руководителя ОУ в адрес Комитета по образованию		
12.	Определение объемов средств на приобретение оборудования для создания новых мест ДО	до 15 января 2020	Руководители ОУ	Письмо руководителя ОУ в адрес Комитета по образованию		
13.	Заключение соглашений между Комитетом по образованию и образовательными организациями	январь 2020	Комитет по образованию, руководители ОУ	Соглашения		
14.	Организация и проведение ремонта помещений образовательных учреждений	до 30 июня 2020, по мере необходимости	Руководители ОУ			
14.1.	Размещение планов-графиков проведения ремонта помещений образовательных учреждений	февраль 2020	Руководители ОУ	Планы-графики		
14.2.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур на проведение ремонта помещений образовательных учреждений	март 2020	Руководители ОУ	Конкурсная документация		

14.3.	Заключение контрактов на проведение ремонта помещений образовательных учреждений	март 2020	Руководители ОУ	Контракты на проведение ремонта
14.4.	Проведение ремонта помещений образовательных учреждений	до 30 июня 2020	Руководители ОУ	Акты выполненных работ
15.	Закупка оборудования в соответствии с инфраструктурным листом	до 1 августа 2020	Руководители ОУ	
15.1.	Формирование технического задания	февраль 2020	Руководители ОУ	Техническое задание
15.2.	Размещение планов-графиков закупок оборудования	февраль 2020	Руководители ОУ	Планы-графики
15.3.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур на поставку оборудования	март 2020	Руководители ОУ	Конкурсная документация
15.4.	Заключение контрактов на поставку оборудования	май 2020	Руководители ОУ	Контракты на поставку оборудования
15.5.	Доставка и наладка оборудования	июль 2020	Руководители ОУ	Акты приема и установки оборудования
15.6.	Оплата поставки оборудования	август 2020	Руководители ОУ	Платежные документы
16.	Разработка и утверждение документов, регламентирующих создание новых мест ДО	до 1 августа 2020	Руководители ОУ	Локальные акты ОУ
17.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	в течение срока реализации мероприятий	Руководители ОУ	Свидетельство о повышении квалификации
18.	Получение лицензии на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах	до апреля 2020 года (при необходимости)	Руководители ОУ	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей
19.	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах в ОУ	до 15 сентября 2020	Руководители ОУ	Локальные акты ОУ
20.	Мониторинг хода реализации мероприятий в части исполнения по созданию новых мест ДО	ежеквартально	Комитет по образованию, руководители ОУ	Информационные справки, изменения в плане первоочередных действий («Дорожной карты»)