

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.11.2019

г. Всеволожск

№

1038

О создании и функционировании
Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 30.09.2019 № 2059-р «Об утверждении перечня образовательных организаций Ленинградской области, в которых в 2020-2022 годах будет обновлена материально – техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:

1. Создать в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Романовская средняя общеобразовательная школа» Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»).

2. Утвердить План первоочередных действий «Дорожная карта» (далее – Дорожная карта) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения «Романовская средняя общеобразовательная школа» обеспечить выполнение комплекса мероприятий Дорожной карты в пределах своих полномочий.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию



И.П. Федоренко
И.П. Федоренко

**План
первоочередных действий «Дорожная карта»
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
<p align="center">Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»</p>			
1.	<p>Определение перечня образовательных учреждений, на базе которых в 2020-2021 учебном году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей (далее — Центры)</p>	Комитет по образованию	Сентябрь 2019
2.	<p>Заключение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию и функционированию Центров</p>	Комитет по образованию	Февраль 2020
3.	<p>Утверждение приказа о распределении финансирования</p>	Комитет по образованию	Март – апрель 2020
4.	<p>Внесение изменений в состав рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»</p>	Комитет по образованию	Октябрь 2019
5.	<p>Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Современное образование во Всеволожском районе Ленинградской области»</p>	Комитет по образованию	Декабрь 2019
6.	<p>Разработка и утверждение образовательных программ, внесение изменений в локальные акты, разработка локальных нормативных актов о деятельности Центра</p>	Центр	Май-август 2020

Материально-техническое обеспечение создания и функционирования Центра «Гочка роста»		
7.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центров	Центр До 01.05.2020
8.	Внесение изменений в план закупок и план график	Центр До 17.05.2019
9.	Объявление конкурсных закупочных процедур	Центр 31.05.2019
10.	Заключение договорных отношений	Центр До 01.06.2020
11.	Поставка оборудования для оснащения Центров	Центр До 01.08.2020
12.	Проведение ремонта, приведение площадок образовательных учреждений в соответствие с фирменным стилем «Гочка роста»	Центр До 01.07.2020
13.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	Центр До 01.07.2020
Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центра «Гочка роста»		
14.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Комитет по образованию По мере необходимости
15.	Обеспечение участия сотрудников Центра и педагогов в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Центр Апрель-июнь2020
16.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания учебного предмета «ОБЖ»	Центр Апрель-июнь2020
17.	Набор детей, обучающихся по программам Центра	Центры До сентября 2020
18.	Открытие Центра	Комитет по образованию Центр 1 сентября 2020

Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста»		
19.	Мониторинг деятельности Центра в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Комитет по образованию Ежемесячно Сентябрь – декабрь 2020
20.	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центра	Комитет по образованию Центр Ежемесячно Май-август 2020
21.	Подведение итогов работы по созданию Центра на окружных совещаниях руководителей образовательных организаций	Комитет по образованию Октябрь-ноябрь 2020